



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

PI-VII.433.6.21.2019.ARL

Rzeszów, 2023-08-04

Urząd Gminy w Krempnej

Wzrost: 170 cm

3517

04.08.2023

01.08.2023

Handwritten signature and date: 01.08.2023

Pan
Kazimierz Miśkowicz
Wójt Gminy Krempna
38-232 Krempna 85

Dotyczy projektu nr RPPK.06.03.00-18-0035/18 pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłóce”.

W nawiązaniu do zmian w zakresie rzeczowym projektu, zgłoszonych we wniosku z dnia 28 lipca 2023r. oraz informacji uzupełniających przesłanych w dniu 1 sierpnia 2023 r. uprzejmie informuję, iż tutaj. Urząd wstępnie widzi możliwość wprowadzenia proponowanych zmian polegających na przemieszczeniu namułu tylko z lewego brzegu zbiornika wodnego (tj. z pominięciem prawego brzegu) oraz wbudowaniu go w nasyp wraz z umocnieniem brzegu.

Ostateczna akceptacja zarówno zmian w zakresie rzeczowym, jak również przekazanie do rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Państwa prośby o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu będzie możliwe po dostarczeniu do tutaj. Urzędu pozytywnej opinii Koordynatora ds. Środowiska w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego.

W związku z tym, że procedura uzyskania ww. opinii może być czasochłonna, a 31 grudnia 2023 r. upływa okres kwalifikowania wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020, tutaj. Urząd proponuje, by już na obecnym etapie (pomimo braku pozytywnej opinii Koordynatora ds. Środowiska i ostatecznej zgody na zaproponowane zmiany) wszczęli Państwo stosowną procedurę wyłonienia wykonawcy odmulenia zbiornika np. z opcją unieważnienia w przypadku braku ww. pozytywnej opinii.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o Państwa stanowisko w powyższej kwestii w terminie do trzech dni roboczych, licząc od daty otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Stanisław Kruczek
Stanisław Kruczek
CZŁONEK ZARZĄDU